

Місяці (Тривалість проєкту: 1 рік)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Фаза 1: Дослідження та підготовка
1. Юридичний аудит карт
2. Проєктування архітектури
3. UI/UX дизайн
4. Налаштування CI/CD
5. Технічна валідація GPMF
Фаза 2: Обробка даних (Ядро)
6. Модуль парсингу відео
7. Алгоритм поділу на кола
8. Фільтрація невалідних кіл
9. Корекція зсуву GPS
10. Серверна інфраструктура
Фаза 3: Картографія та аналітика
11. Оцифрування траси MVP
12. Рендеринг траєкторії
13. Ідентифікація поворотів
14. Механізм порівняння кіл
15. Сортування втрат часу
Фаза 4: Рушій порад та інтерфейс
16. Рушій текстових порад
17. Синхронізація з відео
18. Генератор плану тренувань
19. Верстка дашборда
20. Система оцінювання порад
Фаза 5: Тестування та реліз
21. Точнісне тестування
22. Закрите бета-тестування
23. Налаштування продуктової аналітики
24. Валідація бізнес-моделі
25. Підготовка до масштабування